

Ид.	Название задачи	Базовые затраты	Фактические затраты	Начало	Окончание	Контрагент	Подробности	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль
								Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев
0	180222-Ремонт Лайнер с мебелью	1 425 968,00р.	1 521 083,00р.	Пн 30.10.17	Пт 23.02.18		Затраты	135 000,00р.	376 500,00р.	493 517,00р.	419 689,20р.	96 376,80р.
1	Отпуск	0,00р.	0,00р.	Пт 29.12.17	Вс 14.01.18/Лиза и Макс		Факт. затраты	135 000,00р.	376 500,00р.	493 517,00р.	419 689,20р.	96 376,80р.
2	Расчет с бригадой	333 568,00р.	351 000,00р.	Пн 30.10.17	Пт 26.01.18/Леонид		Затраты			0,00р.	0,00р.	
3	1й этап	83 392,00р.	83 000,00р.	Пн 30.10.17	Пн 30.10.17		Факт. затраты			0,00р.	0,00р.	
4	2й этап	83 392,00р.	83 000,00р.	Пн 20.11.17	Пн 20.11.17		Затраты	83 000,00р.	83 000,00р.	140 000,00р.	45 000,00р.	
5	3й этап	83 392,00р.	61 000,00р.	Вс 17.12.17	Вс 17.12.17		Факт. затраты			140 000,00р.	45 000,00р.	
6	Доп работы	0,00р.	10 500,00р.	Вс 17.12.17	Вс 17.12.17		Затраты			10 500,00р.		
7	3.1 этап	0,00р.	22 000,00р.	Вс 24.12.17	Вс 24.12.17		Факт. затраты			10 500,00р.		
8	Доп работы (переделка Тион + разгрузка)	0,00р.	6 500,00р.	Вс 24.12.17	Вс 24.12.17		Затраты			22 000,00р.		
9	4й этап	83 392,00р.	40 000,00р.	Пт 29.12.17	Пт 29.12.17		Факт. затраты			22 000,00р.		
10	4.1 этап	0,00р.	45 000,00р.	Пт 26.01.18	Пт 26.01.18		Затраты			6 500,00р.		
11	Отделочные работы	0,00р.	0,00р.	Пн 30.10.17	Сб 30.12.17		Факт. затраты	0,00р.	0,00р.	40 000,00р.	45 000,00р.	
12	Монтаж стен, замена батарей, разводка электролиний по полу	0,00р.	0,00р.	Пн 30.10.17	Вс 12.11.17/Леонид		Затраты	0,00р.	0,00р.	0,00р.		
13	Устройство стяжки, штукатурка стен, сантехразводка	0,00р.	0,00р.	Пн 13.11.17	Пн 27.11.17/Леонид		Факт. затраты	0,00р.	0,00р.	0,00р.		
14	Финишная шпатлевка, монтаж плитки	0,00р.	0,00р.	Вт 28.11.17	Пт 15.12.17/Леонид		Затраты			0,00р.		
15	Чистовая отделка	0,00р.	0,00р.	Сб 16.12.17	Сб 30.12.17/Леонид		Факт. затраты			0,00р.		
16	Установка дверей	0,00р.	750,00р.	Чт 18.01.18	Чт 18.01.18/Леонид		Затраты			0,00р.	750,00р.	
17	Натяжной потолок	0,00р.	0,00р.	Пн 15.01.18	Пн 15.01.18/Мастер Бобр		Факт. затраты			0,00р.	750,00р.	
18	Установка кухни	0,00р.	0,00р.	Вс 28.01.18	Вс 28.01.18/Мебельный салон БЕРЕЗКА		Затраты			0,00р.	0,00р.	
19	Закупка материалов	609 000,00р.	592 333,00р.	Пн 30.10.17	Пт 26.01.18		Факт. затраты			0,00р.	0,00р.	
20	Материалы	0,00р.	241 400,00р.	Пн 30.10.17	Пт 26.01.18		Затраты	52 000,00р.	263 500,00р.	250 017,00р.	26 816,00р.	
21	Черновые	70 000,00р.	52 000,00р.	Пн 30.10.17	Пн 30.10.17/Леонид		Факт. затраты	52 000,00р.	263 500,00р.	250 017,00р.	26 816,00р.	
22	Черновые	70 000,00р.	60 000,00р.	Сб 11.11.17	Сб 11.11.17/Леонид		Затраты	52 000,00р.	125 000,00р.	43 700,00р.	20 700,00р.	
23	Черновые	0,00р.	15 000,00р.	Пн 20.11.17	Пн 20.11.17/Леонид		Факт. затраты	52 000,00р.	125 000,00р.	43 700,00р.	20 700,00р.	
24	Материалы	0,00р.	30 000,00р.	Вс 17.12.17	Вс 17.12.17/Леонид		Затраты			15 000,00р.		
25	Материалы	0,00р.	10 000,00р.	Вс 24.12.17	Вс 24.12.17/Леонид		Факт. затраты			15 000,00р.		
26	Материалы	0,00р.	3 700,00р.	Пн 25.12.17	Пн 25.12.17/Леонид		Затраты			3 700,00р.		
27	Трубы/сантехническая разводка, электрика	0,00р.	50 000,00р.	Пн 27.11.17	Пн 27.11.17/Леонид		Факт. затраты		50 000,00р.	3 700,00р.		
28	Отключение пожара, потолок	0,00р.	17 000,00р.	Пн 15.01.18	Пн 15.01.18/Леонид		Затраты		50 000,00р.			
29	Доп материалы	0,00р.	3 700,00р.	Пт 26.01.18	Пт 26.01.18/Леонид		Факт. затраты				17 000,00р.	
30	Батареи	48 000,00р.	55 000,00р.	Вт 07.11.17	Вт 07.11.17/ООО "Карэ-студио"		Затраты		55 000,00р.			
31	Натяжной потолок	30 000,00р.	45 600,00р.	Чт 07.12.17	Чт 07.12.17/Мастер Бобр		Факт. затраты		55 000,00р.			
32	Чистовые/плитка/краска	100 000,00р.	161 333,00р.	Пт 10.11.17	Пн 08.01.18		Затраты		61 500,00р.		6 116,00р.	
33	Плитка белая в гостиную	0,00р.	19 500,00р.	Пт 10.11.17	Пт 10.11.17/Кибела-Декор		Факт. затраты		61 500,00р.		6 116,00р.	
34	Плитка СУ-коридор-балкон	0,00р.	42 000,00р.	Вс 12.11.17	Вс 12.11.17/Тессер		Затраты		19 500,00р.			
35	Ламинат	0,00р.	42 000,00р.	Сб 16.12.17	Сб 16.12.17/ReVaDo		Факт. затраты		42 000,00р.			
36	Ламинат дополнительно	0,00р.	6 116,00р.	Пн 08.01.18	Пн 08.01.18/ReVaDo		Затраты			42 000,00р.		
37	Краска	0,00р.	36 000,00р.	Вс 17.12.17	Вс 17.12.17/Галерея «Artique»		Факт. затраты				6 116,00р.	
38	Краска	0,00р.	7 300,00р.	Пн 25.12.17	Пн 25.12.17		Затраты			36 000,00р.		
39	Плинтуса	0,00р.	8 417,00р.	Пн 25.12.17	Пн 25.12.17/Люкс-Декор		Факт. затраты			36 000,00р.		
40	Сантехника	50 000,00р.	49 000,00р.	Вт 28.11.17	Ср 20.12.17		Затраты		22 000,00р.			
41	Раковина, полотенцесушитель, смесители	0,00р.	22 000,00р.	Вт 28.11.17	Вт 28.11.17/Техпорт		Факт. затраты		22 000,00р.			
42	Ванна	0,00р.	21 000,00р.	Пт 15.12.17	Пт 15.12.17/SantDom		Затраты		22 000,00р.			
43	Унитаз	0,00р.	6 000,00р.	Ср 20.12.17	Ср 20.12.17/Santehnika-tut		Факт. затраты		22 000,00р.			
44	Двери	31 000,00р.	40 000,00р.	Вт 05.12.17	Вт 05.12.17/Profil Doors		Затраты			21 000,00р.		
45	Кухня	80 000,00р.	88 600,00р.	Вс 17.12.17	Чт 08.02.18/Аркада		Факт. затраты			21 000,00р.		
46	Предоплата	0,00р.	20 000,00р.	Вс 17.12.17	Вс 17.12.17		Затраты			6 000,00р.		
47	Оплата	0,00р.	48 000,00р.	Сб 27.01.18	Сб 27.01.18/Доплата + доставка + подъем		Факт. затраты			6 000,00р.		
48	Установка	0,00р.	17 000,00р.	Сб 27.01.18	Сб 27.01.18/Сборка кухни + установка всей техники		Затраты			40 000,00р.	65 000,00р.	3 600,00р.
49	Закаленное стекло	0,00р.	3 600,00р.	Чт 08.02.18	Чт 08.02.18/Московская зеркальная фабрика		Факт. затраты			40 000,00р.	65 000,00р.	3 600,00р.
50	Техника/оборудование	100 000,00р.	185 000,00р.	Пн 11.12.17	Чт 01.02.18		Затраты			20 000,00р.		
51	Стиральная машинка Samsung WD70J5410AW	0,00р.	46 000,00р.	Сб 27.01.18	Сб 27.01.18/Медиа Электроника		Факт. затраты			20 000,00р.		
52	Холодильник Bosch KGE39XLZOR	0,00р.	33 000,00р.	Чт 01.02.18	Чт 01.02.18/ОНЛАЙН БТ		Затраты			20 000,00р.		
53	Techport (вытяжка, ППМ, варочная панель, смеситель, раковина, драль)	0,00р.	70 000,00р.	Пт 26.01.18	Пт 26.01.18		Факт. затраты			36 000,00р.	116 000,00р.	33 000,00р.
54	Вентиляция Тион	0,00р.	36 000,00р.	Пн 11.12.17	Пн 11.12.17/Тион		Затраты			36 000,00р.	116 000,00р.	33 000,00р.
55	Свет	50 000,00р.	50 000,00р.	Ср 29.11.17	Вт 23.01.18		Факт. затраты		30 000,00р.			
56	Споты, гостиная, бра СУ	30 000,00р.	30 000,00р.	Ср 29.11.17	Ср 29.11.17/vamsvet.ru		Затраты		30 000,00р.			
57	Спальня	10 000,00р.	10 000,00р.	Пн 04.12.17	Пн 04.12.17/COLORSVET		Факт. затраты		30 000,00р.			
58	Споты гостиная	10 000,00р.	10 000,00р.	Вт 23.01.18	Вт 23.01.18/RAZSVET.RU		Затраты			10 000,00р.		
59	Гардероб	54 600,00р.	54 600,00р.	Вт 26.12.17	Чт 01.02.18/Сергей		Факт. затраты			10 000,00р.		
60	Предоплата	37 500,00р.	37 500,00р.	Вт 26.12.17	Вт 26.12.17		Затраты			37 500,00р.	0,00р.	17 100,00р.
61	Изготовление	0,00р.	0,00р.	Ср 27.12.17	Ср 31.01.18		Факт. затраты			37 500,00р.	0,00р.	17 100,00р.
62	Установка	1 000,00р.	1 000,00р.	Чт 01.02.18	Чт 01.02.18		Затраты			0,00р.	0,00р.	
63	Оплата	16 100,00р.	16 100,00р.	Чт 01.02.18	Чт 01.02.18		Факт. затраты			0,00р.	0,00р.	
64	Доска гладильная	12 200,00р.	12 200,00р.	Пт 26.01.18	Пт 26.01.18/http://1homey.ru/		Затраты				12 200,00р.	1 000,00р.
65	Кровать + Матрас Орматек	50 000,00р.	50 000,00р.	Сб 27.01.18	Сб 27.01.18/Орматек		Факт. затраты				12 200,00р.	1 000,00р.
66	Штанга в ванну	2 900,00р.	2 900,00р.	Чт 25.01.18	Чт 25.01.18/Karni.ru		Затраты				50 000,00р.	16 100,00р.
67	Стол кухонный Ахен	12 000,00р.	12 000,00р.	Пн 29.01.18	Пн 29.01.18/Виста		Факт. затраты				50 000,00р.	16 100,00р.
68	Стулья	13 900,00р.	13 900,00р.	Пн 05.02.18	Пн 05.02.18/INMYROOM		Затраты				2 900,00р.	13 900,00р.
69	Икея	66 000,00р.	66 000,00р.	Вт 30.01.18	Вс 04.02.18		Факт. затраты				2 900,00р.	13 900,00р.
70	Икея Интернет	56 000,00р.	56 000,00р.	Вт 30.01.18	Вт 30.01.18		Затраты				2 900,00р.	13 900,00р.
71	Икея Химки	10 000,00р.	10 000,00р.	Вс 04.02.18	Вс 04.02.18		Факт. затраты				12 000,00р.	10 000,00р.
72	Диван	31 800,00р.	31 800,00р.	Пн 29.01.18	Пт 23.02.18		Затраты				12 000,00р.	10 000,00р.
73	Предоплата	22 260,00р.	22 260,00р.	Пн 29.01.18	Пн 29.01.18/Мебельная Компания С толкс		Факт. затраты				56 000,00р.	10 000,00р.
74	Изготовление	9 540,00р.	9 540,00р.	Вт 30.01.18	Пт 23.02.18		Затраты				56 000,00р.	10 000,00р.
75	Шторы	10 000,00р.	10 000,00р.	Чт 22.02.18	Чт 22.02.18/Оби		Факт. затраты				56 000,00р.	10 000,00р.
76	Заселение	0,00р.	0,00р.	Сб 17.02.18	Сб 17.02.18		Затраты				763,20р.	8 776,80р.
							Факт. затраты				763,20р.	8 776,80р.